CRONOGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN EPN 2016-2017

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Socialización de la Adaptación del Modelo de Evaluación Institucional 2015			
Reuniones técnicas de acuerdo a los criterios del Modelo (VIPS,VD, DTH, DF, DGIP...)	CEI	16/05/2016	27/05/2016
Ratificación de responsables de entrega de información	CEI - Unidades EPN	16/05/2016	27/05/2016
Aprobación de Cronograma por parte de Consejo Politécnico	Consejo Politécnico	23/05/2016	27/05/2016
Capacitación con CEAACES y Expertos sobre Adaptación del Modelo de Evaluación Institucional 2015	CEI	03/06/2016	03/06/2016
Presentaciones con Profesores, Estudiantes y Empleados	CEI	23/05/2016	27/05/2016
Autoevaluación Institucional con la Adaptación del Modelo 2015			
Preparación de Instrumentos	CEI	01/05/2016	31/05/2016
Conformación de equipos de autoevaluación	Rector EPN - CEI	01/06/2016	10/06/2016
Entrega de información por parte de los responsables	Unidades EPN	30/05/2016	30/06/2016
Seguimiento a la entrega de Información	CEI - Autoridades EPN	18/07/2016	01/07/2016
Validación y carga de información al GIIES	CEI - Unidades EPN	20/06/2016	15/07/2016
Preparación de Visita In Situ con Equipos Evaluadores	CEI - Autoridades EPN	18/07/2016	22/07/2016
Visita In Situ con acompañamiento CEAACES	CEI - Autoridades EPN	25/07/2016	29/07/2016
Formulación del Informe de Autoevaluación y Plan de Mejora Institucional Preliminar	CEI - Autoridades EPN	25/07/2016	19/08/2016
Análisis del Plan de Mejora Institucional Preliminar	Consejos EPN	22/08/2016	31/08/2016
Formulación del Plan Definitivo de Mejora Institucional	CEI - Autoridades EPN	01/09/2016	16/09/2016
Aprobación del Plan de Mejora Institucional	Consejo Politécnico	19/09/2016	30/09/2016
Socialización del Informe Autoevaluación y PMI 2016-2017	CEI	03/10/2016	31/10/2016
Ejecución Plan de Mejora Institucional			
Ejecución del PMI	Responsables PMI	01/10/2016	31/12/2017
Seguimiento y Control de la Ejecución del PMI	CEI - Autoridades EPN	15/12/2016	31/12/2017
Difusión del Proceso de Autoevaluación y Mejoramiento			
Definición de intrumentos	CEI-DRI	01/05/2016	31/05/2016
Producción de instrumentos	DRI	01/06/2016	30/06/2016
Ejecución de campaña de difusión	DRI	01/07/2016	31/12/2017